

CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune
Calendarul activităților propuse:

Anul		16	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Semestrul		2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Activitate	Responsabil															
Semnare contract finațare	Președinte, Consiliul Director	■														
Solicitare avans funcționare	Președinte, Consiliul Director	■														
Pregătire organizatorică	Președinte, Consiliul Director	■														
Angajare personal	Comisie selecție personal	■														
Pregătire și publicare apeluri de selecție	Manager, Resp. animare	■	■	■	■	■	■	■	■							
Lansare apel selecție pentru măsura M9/6C - Brodband	Manager, Resp. animare	■	■	■	■	■	■	■	■							
Lansare apeluri selecție pentru toate măsurile	Manager, Resp. animare		■	■	■	■	■	■	■							
Animarea teritoriului	Resp. animare	■	■	■	■	■	■	■	■							
Primirea, analiza, evaluarea proiectelor	Resp. evaluare proiecte		■	■	■	■	■	■	■	■						
Selecția proiectelor, publicare rapoarte de selecție	Comitet de selecție proiecte		■	■	■	■	■	■	■	■						
Monitorizarea și evaluarea proiectelor selectate	Resp. monitorizare		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Verificare conformitate cereri plată la proiectele selectate	Resp. cereri de plată		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei	Manager, Resp. monitorizare		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Intocmire cereri de plată, dosare achiziții aferente costuri de funcționare animare	Resp. financiar contabil		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1. Resursele financiare și materiale necesare pentru desfășurarea acțiunilor propuse:

Resursele financiare necesare pentru desfășurarea acțiunilor propuse vor fi alcătuite din:

- bugetul alocat costurilor de funcționare GAL - respectiv 232.218 EUR , v2=329076,45 EUR dupa Bonusare
- resurse externe: cotizațiile membrilor; venituri realizate din activități economice directe; donații, sponsorizări;
- resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale; alte venituri prevăzute de lege.

Resurse materiale necesare:

- Sediul dotat, mobilat, rețea cablată, în incinta Primăriei Oraș Tautii Magheraus
- Dotări echipamente și logistică existente: calculatoare hard + software, periferice, conexiuni internet, telefonie fixă, puse la dispoziție de Primăria Tăuții Măgherauș în calitate de membru fondator, pe toată durata de funcționare a GALMMV, conform Hotărâre Consiliu Local nr.150/29.11.2012

Resurse necesare a fi asigurate prin Bugetare 2016 2020 2023:

- Echipamente portabile și de prezentare, foto, video, echipamente periferice mai performante (color)
- Materiale consumabile, telefonie mobilă, mijloc transport conform noului Buget GALMMV 2020
- Resurse internet: găzduire domenii internet, actualizări pagini web, Identitate vizuală
- Alte resurse necesare pentru activitățile de animare și informare, servicii externalizate

Resurse umane necesare: Conform Organigramă, Fișe Post, ROF

- Resurse externe: consultanță/audit, asistență tehnică și juridică
- Resurse umane necesare: Conform Organigramă, Fișe Post, ROF

Resurse de cunoaștere /know how : în contextul în care echipa angajată la GALMMV 2020 va avea nevoi legate de tehnicile și tehnologiile de proiect și/sau de informații și cunoștințe obligatorii bunei desfășurări a activităților, la fel ca și LIDERII Locali, în contextul acestei strategii inovatoare cu elemente noi de scheme de calitate/lanțuri scurte alimentare și piețe locale, de cooperare/asociere, produse tradiționale, noi tehnologii incluse în proiectele beneficiarilor, de elemente de gestionare ale site-urilor Natura 2000, Broadband, lucru cu minorități, proiecte de cooperare teritorială șamd. se vor prevedea cursuri de pregătire a angajaților și liderilor locali în domeniile de interes major.

Resurse externe: consultanță/audit, asistență tehnică și juridică

Obs. În contextul în care pot fi situații în care GALMMV să fie aplicant eligibil la anumite măsuri (dacă nu sunt aplicanți interesați și eligibili), caz posibil: **M4/4A** Natura 2000 (sunt zone fără Custode), **M9/6C** Broadband (Firme ISP)

Neinteresate, și Primării fără intenție de autorizare ca și ISP), se vor prevedea resurse necesare acestor situații, fie din prevederile bugetare fie din alte resurse atrase.

3. Plan de acțiune general GALMMV 2020, Masuri /Prioritati (2016_2020_2023) , SDL_A , v1_25aprilie 2016

Task Name	Duration	Start	Finish	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024
				H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	
1 GALMMV 2020 , 3 oct 2016 -2020-2023/Plan de Actiune General	221 wks	Mon 10/3/16	Fri 12/25/20																	
2 Planificare /Implementare Masuri/Strategie/ Data START efectiv planificat 3 oct 2016	221 wks	Mon 10/3/16	Fri 12/25/20																	
3 P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zo	1065 days	Mon 10/3/16	Fri 10/30/20																	
4 1A) Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale	0 days	Mon 10/3/16	Mon 10/3/16																	
5 M1/1A Cooperare HV, art 35, 160.000 EUR	200 wks	Mon 1/2/17	Fri 10/30/20																	
6 P2 Îmbunătățirea perf econ. A tuturor expl. Agri, facilit restruct. Și modernizării expl., în vederea spor participi pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării	1000 days	Mon 10/3/16	Fri 7/31/20																	
7 2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea rest	0 days	Mon 10/3/16	Mon 10/3/16																	
8 M2/2A InvACT , art.17 , Investiții în active fizice , 300.000 EUR	200 wks	Mon 10/3/16	Fri 7/31/20																	
9 P3 Îmb Competit produc primari prin mai bună integr în lanțul agroalimen prin intern schem de calitate, al crești val adăug a prod agricole, al promi pe piețele locale și în cadru circuitelor scurte de aproviz, al grup prod si org interprofes	1040 days	Mon 10/3/16	Fri 9/25/20																	
10 M3/3A SchemeQ Calitate, art.16, 27.000EUR	52 mo	Mon 10/3/16	Fri 9/25/20																	
11 P4 Refacerea, conservarea și consolidarea ecosist care sunt legate de agric și silvicul	1100 days	Mon 10/3/16	Fri 12/18/20																	
12 M4/4A Nat2000 HNV Valoarea de Utilitate Publica , 20.000 EUR	220 wks	Mon 10/3/16	Fri 12/18/20																	
13 art17 (4) d.investiții care sporesc valoarea de utilitate publică a unei zone Natura 2000 sau a altor sisteme cu înaltă valoare naturală care urmează să fie definite în program.	0 days	Fri 12/18/20	Fri 12/18/20																	
14 P6: Promovarea incl sociale, a reduc sărăciei și a dezv economice în zonele rurale	1105 days?	Mon 10/3/16	Fri 12/25/20																	
15 6A) Facil diversi, a înfiint, dezv de întrepr miçi, crearea de locuri de muncă	1000 days	Mon 10/3/16	Fri 7/31/20																	
16 M5/6A Neagricole START Up ; 300.000 EUR	1000 days	Mon 10/3/16	Fri 7/31/20																	
17 M6/6A/ Neagricole Existente , 200.000 EUR	1000 days	Mon 10/3/16	Fri 7/31/20																	
18 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale	1065 days	Mon 10/3/16	Fri 10/30/20																	
19 M7/6B InfraMica / LEADER , art.20 , art.42, 300.000 EUR	50 mo	Mon 1/2/17	Fri 10/30/20																	
20 M8/6B Minoritati,, 40.000 EUR	50 mo	Mon 1/2/17	Fri 10/30/20																	
21 LEADER _GALX M19 - Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER, art42/reg 1305 si (DLRC -) (art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013)/ Implem. , Pag. Sep.	52 mo	Mon 10/3/16	Fri 9/25/20																	
22 19.4 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare/ Detaliere alt sheet	1 day	Mon 10/3/16	Mon 10/3/16																	
23 6C) Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale	1000 days	Mon 10/3/16	Fri 7/31/20																	
24 M9/6C Broadband, art.20 pct c), 50.000 EUR	50 mo	Mon 10/3/16	Fri 7/31/20																	
25 Alte Masuri SDL extins	1105 days?	Mon 10/3/16	Fri 12/25/20																	
26 M11/LEADER Cooperare Teritoriala, art/44/LEADER	1105 days?	Mon 10/3/16	Fri 12/25/20																	
31 M11/LEADER/DLRC POCU, Axa Prioritară 5 (DLRC)	1 day	Mon 1/2/17	Mon 1/2/17																	
32 M12 Cooperea Programe Trasfrontaliere HOSKUROUA , Ro_UA cu galuri de pe F	1 day?	Mon 10/3/16	Mon 10/3/16																	
33 Post Implementare/ Strategie/Evaluare	39 mo	Mon 12/28/20	Fri 12/22/23																	
34 Monitorizare Strategie	155 wks	Mon 1/4/21	Fri 12/22/23																	

V2 / dupa rectificare / bonusare (10aug2016) SDL_B

Task Name	Duration	Start	Finish	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1 GALMMV 2020 , 3 oct 2016 -2020-2023/Plan de Actiune General	221 wks	Mon 10/3/16	Fri 12/25/20									
2 Planificare /Implementare Masuri/Strategie/ Data START efectiv planificat 3 oct 2016	221 wks	Mon 10/3/16	Fri 12/25/20									
3 P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale	1065 days	Mon 10/3/16	Fri 10/30/20									
4 1A) Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale	0 days	Mon 10/3/16	Mon 10/3/16									
5 M1/1A Cooperare , art 35 , v1=160.000 EUR ; v2=226.736	200 wks	Mon 1/2/17	Fri 10/30/20									
6 P2 Îmbunătățirea perf econ. A tuturor expl. Agri, facilit restruct. Și modernizării expl., în vederea spor participi pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților	1000 days	Mon 10/3/16	Fri 7/31/20									
7 2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării	0 days	Mon 10/3/16	Mon 10/3/16									
8 M2/2A Investiții în active fizice, art.17 , v1=100.000 EUR; v2=141.710	200 wks	Mon 10/3/16	Fri 7/31/20									
9 P3 Îmb Competit produc primari prin mai bună integr în lanțul agroalimen prin interm schem de calitate, al crești val adăug a prod agricole, al promi pe piețele locale și în cadru circuitelor scurte de aproviz, al grup prod si org interprofes	1040 days	Mon 10/3/16	Fri 9/25/20									
10 M3/3A Scheme de Calitate, art.16, v1=27.000EUR; v2=38.262	52 mo	Mon 10/3/16	Fri 9/25/20									
11 P4 Refacerea, conservarea și consolidarea ecosist care sunt legate de agric și silvicultură	1100 days	Mon 10/3/16	Fri 12/18/20									
12 M4/4A Invest. Neproductive in Natura 2000a , Art.17(4) , v1=20.000 EUR; v2=28.342	220 wks	Mon 10/3/16	Fri 12/18/20									
13 art17 (4) d.investiții care sporesc valoarea de utilitate publică a unei zone Natura 2000 sau a altor sisteme cu înaltă valoare naturală care urmează să fie definite în program.	0 days	Fri 12/18/20	Fri 12/18/20									
14 P6: Promovarea incl sociale, a reduc sărăciei și a dezv economice în zonele rurale	1105 days?	Mon 10/3/16	Fri 12/25/20									
15 6A) Facil diversi, a înfiint , dezv de întrepr mici, crearea de locuri de muncă	1000 days	Mon 10/3/16	Fri 7/31/20									
16 M5/6A Infiintarea de activit . Neagricole START Up , Art. 19 ; v1=300.000 EUR; v2=425.131	1000 days	Mon 10/3/16	Fri 7/31/20									
17 M6/6A Dezv. De activitati neagricole , Art.19 , v1=400.000 EUR; v2=566.841	1000 days	Mon 10/3/16	Fri 7/31/20									
18 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale	1065 days	Mon 10/3/16	Fri 10/30/20									
19 M7/6B Investitii in infrastructuri mici , art.20 , art.42, v1=300.000 EUR ; v2=425.131	50 mo	Mon 1/2/17	Fri 10/30/20									
20 M8/6B Investitii acces Minoritati , v1=40.000 EUR; v2=56.684	50 mo	Mon 1/2/17	Fri 10/30/20									
21 LEADER_GALX M19 - Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER, art42/reg 1305 si (DLRC-) (art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013)/ Implem. , Pag. Sep.	52 mo	Mon 10/3/16	Fri 9/25/20									
22 19.4 Sprijin cheltuieli de funcționare și animare/ Detalieri alt sh, v1=232.218 EUR; v2=329.076,45	1 day	Mon 10/3/16	Mon 10/3/16									
23 6C) Sporirea accesib, a utilizi și a calității tehn info și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale	1000 days	Mon 10/3/16	Fri 7/31/20									
24 M9/6C Infrastructura de banda larga , art.20 pct c), v1=50.000 EUR ; v2=70.855	50 mo	Mon 10/3/16	Fri 7/31/20									
25 Alte Masuri SDL extins	1105 days?	Mon 10/3/16	Fri 12/25/20									
26 M11/LEADER Cooperare Teritoriala, art44/LEADER	1105 days?	Mon 10/3/16	Fri 12/25/20									
31 M11/LEADER/DLRC POCU, Axa Prioritară 5 (DLRC)	1 day	Mon 1/2/17	Mon 1/2/17									
32 M12 Cooperea Programe Trasfrontaliere HOSKUROUA , Ro_UA cu galuri de pe Frontiere	1 day?	Mon 10/3/16	Mon 10/3/16									
33 Post Implementare/ Strategie/Evaluare	39 mo	Mon 12/28/20	Fri 12/22/23									
34 Monitorizare Strategie v1=1.629.218,14 ; v2=2.308.768,45	155 wks	Mon 1/4/21	Fri 12/22/23									